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参会部门意见回复：
一、水利局部门意见：1、应符合南屿片区
防洪排涝规划要求，2、应做好水土保持工
作，防止水土流失。

回复：本项目已符合南屿片区防洪排涝规
划要求，水土保持工作已做。

二、文体旅局：1、该项目没有涉及我县现
有登记在册的文物保护单位及未核定公布
为文物保护单位的不可移动文物。注：施
工单位在施工过程中若发现地上文物或者
地下遗迹应立即停止施工，保护文物，并
上报我局。

回复：现场施工已施工到地面一层，施工
过程中未发现有上述提及文物。
 

三、国动办意见：按规定办理人防审批手
续。

回复：已按规定办理人防审批手续。
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11Change  Description
变更情况说明



设计变更内容情况说明：

一、沿街立面LED屏幕取消，改为大型玻璃窗。

二、室外给排水管线接口及线路变更。



2Effect display 2效果展示



沿兴业路实景鸟瞰（变更前）



沿兴业路实景鸟瞰（变更后）

郑成泮
Instruct
外立面LED屏幕取消改为大型玻璃窗



沿规划路透视图(变更前)



沿规划路透视图(变更后)

郑成泮
Instruct
外立面LED屏幕取消改为大型玻璃窗



沿兴业支透视图（变更前）



沿兴业支透视图（变更后）

郑成泮
Instruct
外立面LED屏幕取消改

为大型玻璃窗
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Technical drawing
技术图纸



变更前



变更前



变更前



变更后



变更后



变更后
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MEP Coordination design 

管综设计



变更前



变更后


	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



